

## **Excmo. Ayuntamiento de Alpendeire**

### **Informe de Secretaría-Intervención**

Quien suscribe, Secretario-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Alpendeire, en cumplimiento con lo dispuesto en la Providencia de la Alcaldía de fecha 16 de Febrero de 2016, y en relación con el procedimiento de contratación de las obras de Pavimentación del nuevo acceso a Alpendeire tiene a bien informar de los trámites que, hasta la fecha, se han llevado a cabo en dicho procedimiento:

1º.- Mediante providencia de la Alcaldía, de fecha 8-12-2015 y, a la vista del proyecto redactado por el Arquitecto municipal y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, se dispone que por Secretaría-Intervención se emita informe sobre el porcentaje que supone la contratación de las obras de pavimentación del nuevo acceso a Alpendeire, cuyo presupuesto asciende a 75.000 euros, en relación con los recursos ordinarios del presupuesto y, asimismo, se informe sobre la legislación aplicable.

2º.- En igual fecha se emiten ambos informes, de los que se deduce que el presupuesto de las obras es superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y que, por consiguiente el órgano de contratación deberá ser el Pleno del Ayuntamiento.

3º.- Con fecha 17-12-2015, el Pleno del Ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos:

A) Aprobar el pliego de condiciones redactado para la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las obras de pavimentación del nuevo acceso a Alpendeire.

B) Solicitar ofertas, al menos a tres empresas.


4º.- Con fecha 14-01-2016 se cursan las invitaciones a ocho empresas y con fecha 01/02/2016 se certifica sobre las ofertas presentadas admitidas y excluidas.

5º.- Con fecha 11/02/2016 la Mesa de contratación, acuerda proponer al órgano de contratación que se adjudique el contrato a D. Juan Antonio Fernández Márquez, al haber realizado la oferta de 56.250 Euros (IVA incluido).

Con posterioridad a estos trámites y, tras la visita realizada por los Técnicos de la Diputación, juntamente con el Técnico municipal, se ha comprobado que sería necesario modificar el firme y el trazado del nuevo acceso, así como la recogida de aguas pluviales de la calzada, con lo que se modifica sustancialmente el proyecto y el contrato.

Estos son los trámites hasta ahora realizados en dicho procedimiento.

Lo que informo en Alpendeire a 17 de Febrero de 2016.



Fdo.: Emiliano Fábregas González